

**УТВЕРЖДАЮ**

первый заместитель  
министра образования  
Красноярского края

Анохина Н.В. Анохина  
«12» октября 2020г.

**Дорожная карта**

**организации работ на 2020–2021 годы по разработке рабочих программ воспитания в образовательных организациях Красноярского края, реализующих основные общеобразовательные программы**

| №                                                                            | Название мероприятия                                                                                                                                                                                                                             | Ответственные исполнители                                                                                                                                            | Сроки исполнения | Планируемый результат                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Организационное обеспечение разработки рабочих программ воспитания</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                |
| 1.                                                                           | Создание региональной рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты                                                                                                                                                                   | КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (далее – КК ИПК), школы-участники апробации | Октябрь 2020     | Создание рабочей группы. План заседаний                                                                        |
| 2.                                                                           | Отбор общеобразовательных организаций опережающей разработки (по 1 от муниципалитета, от кадетских учреждений, от краевых общеобразовательных школ) для разработки рабочей программы воспитания школы и календарного плана воспитательной работы | Министерство образования Красноярского края, муниципальные органы управления образованием                                                                            | Октябрь 2020     | Сформирована группа общеобразовательных организаций опережающей разработки. Список школ опережающей разработки |

| №  | Название мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ответственные исполнители                                                                                                  | Сроки исполнения       | Планируемый результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Определение координаторов для сопровождения работы муниципальных и краевых общеобразовательных организаций по разработке рабочей программы воспитания школы и календарного плана воспитательной работы                                                                                                      | Министерство образования Красноярского края, муниципальные органы управления образованием                                  | Октябрь 2020           | Назначены координаторы. Список координаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | Создание профессионально-общественной рабочей группы в каждой общеобразовательной организации Красноярского края по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы школы. Создание раздела «Рабочая программа воспитания» (РВП) на сайте каждой общеобразовательной организации | Министерство образования Красноярского края, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | Октябрь 2020           | Созданы профессионально-общественные рабочие группы в каждой общеобразовательной организации Красноярского края по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы школы. Созданы специальные разделы на сайтах общеобразовательных организаций                                                    |
| 5. | Запуск постоянно действующего раздела на сайте КК ИПК «Создаем РПВ»                                                                                                                                                                                                                                         | Рабочая группа КК ИПК                                                                                                      | Октябрь 2020           | Создан раздел на сайте для оперативного выставления информации о ходе разработки РПВ.<br>Создан подраздел «Библиотека в помощь создателю РПВ».<br>Создано сетевое дистанционное сообщество общеобразовательных организаций опережающей разработки для обмена опытом, оперативного обсуждения вопросов. Форма обратной связи/обращений |
| 6. | Семинар региональной рабочей группы                                                                                                                                                                                                                                                                         | Региональная рабочая группа                                                                                                | Ежемесячно 2020 – 2021 | Проектирование семинаров и вебинаров. Анализ реализации дорожной карты (ДК), корректировка ДК.<br>Обобщение и описание опыта создания РПВ. Разработка единого подхода к написанию раздела «Основные направления самоанализа                                                                                                           |

| №                                                                       | Название мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственные исполнители                                                                               | Сроки исполнения       | Планируемый результат                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.                                                                      | Разработка программы повышения квалификации по вопросам разработки и реализации РПВ (в том числе содержания отдельных модулей)                                                                                                                                            | КК ИПК                                                                                                  | Январь 2021            | воспитательной работы» РПВ<br>Создана программа по вопросам разработки и реализации РПВ (в том числе содержания отдельных модулей). С января 2021 - реализация программы                                                                                                                          |
| <b>II. Разработка рабочей программы воспитания в опережающем режиме</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8                                                                       | Установочный вебинар для общеобразовательных организаций опережающей разработки «О создании программы воспитания общеобразовательной организацией»                                                                                                                        | КК ИПК, краевая рабочая группа, координаторы                                                            | Октябрь 2020           | В ходе вебинара обсуждены и согласованы цели, задачи, сроки работы группы общеобразовательных организаций опережающей разработки                                                                                                                                                                  |
| 9                                                                       | Семинар с участием общеобразовательных организаций опережающей разработки, координаторов по разработке разделов «Особенности организационного в школе воспитательного процесса», «Цель и задачи воспитания», «Основные направления самоанализа воспитательной работы» РПВ | КК ИПК, Краевая рабочая группа, координаторы                                                            | Ноябрь 2020            | Командами общеобразовательных организаций опережающей разработки в экспертно-проектном режиме проведена первичная разработка разделов РПВ («Особенности организационного в школе воспитательного процесса», «Цель и задачи воспитания», «Основные направления самоанализа воспитательной работы») |
| 10                                                                      | Разработка раздела РПВ «Виды, формы и содержание деятельности» общеобразовательными организациями опережающей подготовки                                                                                                                                                  | КК ИПК, общеобразовательные организации опережающей разработки, координаторы, школы-участники апробации | Ноябрь – декабрь 2020  | Общеобразовательными организациями опережающей разработки проведена разработка раздела «Виды, формы и содержание деятельности»                                                                                                                                                                    |
| 11                                                                      | Консультирование общеобразовательных организаций опережающей разработки. Постоянно действующий вебинар                                                                                                                                                                    | КК ИПК, краевая рабочая группа, школы-участники апробации                                               | Октябрь – декабрь 2020 | Обеспечена возможность еженедельных консультаций по вопросам разработки (наполнения) РПВ                                                                                                                                                                                                          |

| №                                                    | Название мероприятия                                                                                                                                                                                                               | Ответственные исполнители                                                                            | Сроки исполнения | Планируемый результат                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                   | Экспертно-презентационная сессия общеобразовательных организаций опережающей разработки                                                                                                                                            | Краевая рабочая группа, КК ИПК, общеобразовательные организации опережающей разработки, координаторы | Декабрь 2020     | Проведена презентация, обсуждение проектов РПВ, сделаны замечания, предложения к доработке                                                                                                                                                              |
| <b>III. Информационно-методическое сопровождение</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13                                                   | Проведение установочного вебинара с координаторами                                                                                                                                                                                 | КК ИПК                                                                                               | Октябрь 2020     | Координаторы ознакомлены с основными обязанностями в рамках работы по сопровождению общеобразовательных организаций. Координаторам предоставлен алгоритм действий, рекомендуемые формы аналитики в рамках сопровождения общеобразовательных организаций |
| 14                                                   | Подготовка информационно-методических материалов по программе воспитания для рабочих групп общеобразовательных организаций и направление их в общеобразовательные организации                                                      | Региональная рабочая группа                                                                          | Октябрь 2020     | Подготовлен и направлен в общеобразовательные организации пакет информационно-методических материалов по программе воспитания для рабочих групп общеобразовательных организаций                                                                         |
| 15                                                   | Первичное ознакомление общеобразовательных организаций Красноярского края с информационно-методическими материалами для разработки рабочих программы воспитания, подготовка вопросов рабочих групп общеобразовательных организаций | Координаторы, общеобразовательные организации                                                        | Октябрь 2020     | Собран пакет типичных вопросов, затруднений, возникающих при изучении материалов по написанию рабочей программы воспитания, подготовка вопросов рабочих групп общеобразовательных организаций                                                           |
| 16                                                   | Установочный вебинар для общеобразовательных организаций «О создании рабочей программы воспитания общеобразовательной организацией»                                                                                                | Региональная рабочая группа                                                                          | Октябрь 2020     | Разобраны, обсуждены типичные вопросы, затруднения, возникающие в начале работы по разработке рабочей программы воспитания, подготовка вопросов рабочих                                                                                                 |

| №  | Название мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ответственные исполнители                                                                     | Сроки исполнения                                                               | Планируемый результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | <p>Проведение цикла муниципальных сессий с рабочими группами школ по разработке РПВ, включающую в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«Особенности организующего в школе воспитательного процесса»</li> <li>«Цель и задачи воспитания»</li> <li>«Виды, формы и содержание деятельности»</li> <li>«Основные направления самоанализа воспитательной работы»</li> </ul> | Координатор при участии рабочей группы общеобразовательной организации опережающей разработки | <p>ноябрь 2020 – январь 2021</p> <p>Февраль – март 2021</p> <p>Апрель 2021</p> | <p>групп общеобразовательных организаций</p> <p>Рабочими группами общеобразовательных организаций в первом чтении разработана РПВ, включающая в себя разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«Особенности организующего в школе воспитательного процесса»</li> <li>«Цель и задачи воспитания»</li> <li>«Виды, формы и содержание деятельности»</li> <li>«Основные направления самоанализа воспитательной работы»</li> </ul>                             |
| 18 | Постоянно действующий вебинар по сопровождению создания разделов рабочих программ воспитания                                                                                                                                                                                                                                                                                      | КК ИПК, школы-участники апробации, координаторы, общеобразовательные организации              | Ноябрь 2020 – апрель 2021                                                      | <p>Проведены вебинары:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«Принципы создания и содержание раздела «Особенности организующего в школе воспитательного процесса»;</li> <li>«Принципы создания и содержание раздела «Цели и задачи воспитания»;</li> <li>«Принципы создания и содержание раздела «Виды, формы и содержание деятельности»;</li> <li>«Принципы создания и содержание раздела «Основные направления самоанализа воспитательной работы»</li> </ul> |
| 19 | Экспертная сессия для оценки результатов проделанной общеобразовательными организациями работы по написанию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы                                                                                                                                                                                               | КК ИПК, координаторы, школы-участники апробации                                               | Август 2021                                                                    | <p>Определение лучших программ с целью тиражирования опыта их разработки.</p> <p>Сформированный банк лучших программ. Экспертиза и размещение материалов на сайте КК ИПК ППРО</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20 | Утверждение школами РПВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | общеобразовательные организации                                                               | Август 2021                                                                    | Во всех общеобразовательных организациях утверждены РПВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| №                                                                  | Название мероприятия                                                                                                                                                   | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IV. Мониторинг и управление ходом реализации дорожной карты</b> |                                                                                                                                                                        |                           |                  |                                                                                                                                    |
| 21                                                                 | Мониторинг выполнения дорожной карты по организации работы по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях Красноярского края | КК ИПК                    | 2020-2021        | Подготовлены статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов дорожной карты                                  |
| 22                                                                 | Мониторинг утверждения рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях Красноярского края                                                               | КК ИПК, координаторы      | 2020-2021        | Статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов дорожной карты                                               |
| 23                                                                 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации регионального плана                                                                                   | КК ИПК                    | 2020-2021        | Информационное сопровождение мероприятий реализации регионального плана на сайте КК ИПК в разделах «Новости» и специальном разделе |